
Título do Projeto:

Término da Execução

Componente 1 ‐ Iniciativas Comunitárias Sustentáveis e Adaptativas
Componente 2 ‐ Capacitação e Fortalecimento Institucional
Componente 3 ‐ Gestão, monitoramento e avaliação do projeto

12. Usuários da floresta treinados (Números)

14. Queixas registradas no que diz respeito à entrega dos benefícios do projeto. (Percentagem)

8. Beneficiários satisfeitos com o acompanhamento técnico prestado pelo projeto (Percentagem)
9. Usuários da terra adotando práticas de mitigação e de uso sustentável, como resultado do projeto. (Números)
10. Povos Indígenas e das Comunidades Tradicionais (PICTs), com capacidade de melhorar a gestão de usos da terra e da floresta (Números)
11. Participantes do Projeto apoiados nas atividades de reforço de capacidades, com o aumento do entendimento sobre REDD + e mudanças climáticas. (Percentagem)

13. Usuários da floresta treinados (minorias étnicas e indígenas) (Números

1. Beneficiários que estão cientes das informações e concordam com os investimentos do Projeto (Percentagem)
2. Povos indígenas e comunidades tradicionais com benefícios monetários e/ não‐monetários (Números)

4. Maior participação dos Povos Indígenas e das Comunidades Tradicionais (PICTs), com papel e voz sobre as mudanças climáticas e REDD + nas reuniões a nível local, nacional ou global. (Números)

7. Percentual de beneficiários do Projeto em situação de vulnerabilidade e/ou marginalização (Percentagem)

5. Beneficiários Diretos do Projeto (Números)

Índice de Execução 
Financeira Global

Orçamento Total do 
Projeto
(Em US$)

6.500.000,00                   

PAINEL DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais no Âmbito do Programa de Investimento Florestal ‐ DGM/FIP/Brasil

30/09/2019
Início da Execução

27/04/2015

Atualizado em dezembro de 2019

6. Povos Indígenas Beneficários (Percentagem)

62,16%

3. Povos indígenas e comunidades tradicionais com benefícios dos recursos naturais de floresta (Números)

Componente 1; 
2.338.241,33  ; 

35,97%Componente 2; 
666.836,16  ;

10,26%

Componente 3; 
1.035.384,99  ; 

15,93%
Reservas; 

‐ ; …

Saldo;  2.459.537,52  ; 
37,84%

Execução Financeira por Componente
(Em US$)

124,30%
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Evolução Histórica da Execução Orçamentária e Financeira
(Em US$)

Orçado Realizado
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