
Título do Projeto:

Término da Execução

Componente 1 ‐ Monitoramento do Desmatamento
Componente 2 ‐ Sist. Inform. Risco de Incêncios Florestais e Estimativas de Emissões de GEE
Componente 3 ‐ Gestão, Monitoramento e Avaliação do Projeto

11. Modelo off‐line sobre risco de ignição e espalhamento do fogo (FISC) executado em regime experimental em áreas de conservação selecionadas (Numérico)
12. Usuários satisfeitos com os dados fornecidos pelo projeto (Percentual)

Anuário Mapa de Risco de Fogo 2019

Fonte: http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/fip‐risco/

6. Órgãos governamentais que receberam capacitação para melhorar a gestão dos recursos florestais (Numérico) ‐ (Padrão)
7. Mapas anuais de desmatamento na escala 1:250.000 disponíveis para o público (PRODES‐ Cerrado) (Numérico)
8. Dados de desmatamento na escala 1:500.000 entregues diariamente a órgãos de controle do desmatamento e mensalmente ao público (DETER‐Cerrado) (Sim/Não)
9. Novos produtos sobre o risco de fogo disponibilizados aos usuários em dispositivos de comunicação interativa (Numérico)
10. Dados online sobre o risco de ignição e espalhamento do fogo (FISC) publicados no site do INPE. (Sim/Não)

1. Informações sobre o desmatamento no Cerrado disponibilizadas regularmente para o público e órgãos relevantes (Sim/Não)
2. Melhores informações sobre risco de incêndios florestais disponível para o público (Sim/Não)
3. Informações sobre o potencial de espalhamento do fogo no Cerrado disponíveis para o público em tempo real (Sim/Não)
4. Estimativas de emissões de GEE do Cerrado disponíveis para o público (Sim/Não)
5. Órgãos governamentais responsáveis pela formulação de políticas públicas, controle do desmatamento e prevenção de incêndios florestais

PAINEL DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

Desenvolvimento de Sistemas de Prevenção de Incêndios Florestais e Monitoramento da Cobertura Vegetal no Cerrado Brasileiro

29/05/2020
Início da Execução

23/05/2016

Atualizado em 08/05/2020

63,60%

Índice de Execução 
Financeira Global

Orçamento Total do 
Projeto
(Em US$)

9.250.000,00                    Componente 1; 
3.168.838,97 ; 

34,26%

Componente 2; 
1.840.410,97 ;

19,90%

Componente 3; 
781.740,92 ; 

8,45%

Reservas; 
92.444,14 ; …

Saldo;  3.366.565,00 
; 36,40%

Execução Financeira por Componente
(Em US$)

110,29%
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Evolução Histórica da Execução Orçamentária e Financeira
(Em US$)

Orçado Realizado
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